



位置: 3F 交流スペース
撮影日: 令和3年10月11日
電気工事: 配線工事



位置: 3F 水廻り室
撮影日: 令和3年10月11日
電気工事: 配線工事



位置: 2F 交流スペース
撮影日: 令和3年10月11日
金属工事: 壁軽鉄下地組



位置: 2F 水廻り室
撮影日: 令和3年10月11日
金属工事: 壁軽鉄下地組



位置: 1F 交流スペース
撮影日: 令和3年10月11日



位置: 1F 水廻り室
撮影日: 令和3年10月11日
内装工事: 壁ボード張り



位置: 1F 管理人室
撮影日: 令和3年10月11日
木工事: 木製建具枠取付

位置:
撮影日:

余 白

位置:
撮影日:

余 白



位置: 3F 交流スペース
撮影日: 令和3年10月12日
電気工事: 配線工事



位置: 3F 水廻り室
撮影日: 令和3年10月12日
電気工事: 配線工事



位置: 2F 交流スペース
撮影日: 令和3年10月12日
金属工事: 壁軽鉄下地組



位置: 2F 水廻り室
撮影日: 令和3年10月12日



位置: 1F 交流スペース
撮影日: 令和3年10月12日



位置: 1F 水廻り室
撮影日: 令和3年10月12日
内装工事: 壁ボード張り



位置: 1F 管理人室
撮影日: 令和3年10月12日
内装工事: 壁ボード張り

位置:
撮影日:

余 白

位置:
撮影日:

余 白